Slide 1: La Travesía de Pagos

Buenos días. Hoy no vengo a hablarles de un simple despliegue técnico. Vengo a presentarles la Travesía de Pagos Offline. Estamos aquí para orquestar el próximo gran hito de deuna!: permitir que nuestros usuarios paguen en cualquier lugar, sin importar la conexión. Mi nombre es Kevin Viteri, y mi compromiso es liderar la sincronización de este ecosistema para que este desafío se convierta en un éxito operativo medible en 12 semanas."

Slide 2: El Ecosistema (El Reto)

Este proyecto es un organismo vivo con alta interdependencia. Estamos coordinando a siete tripulaciones especializadas: desde Backend e Infraestructura hasta Marketing y Soporte. Tenemos una ventana de 3 meses para salir al mercado. Mi rol es asegurar que, a pesar de los cambios de alcance o la falta de claridad en prioridades, el foco en la entrega de valor se mantenga inalterable."

Slide 3: Transparencia Radical (Orquestación)

Para navegar con éxito, hemos instalado un Centro de Control Visual o 'Vidrio de Pecera'. No navegamos a ciegas. Implementamos un Dependency Board para anticipar bloqueos entre equipos y realizamos una Sincronización de Facilitadores (Scrum of Scrums) diaria de solo 15 minutos. Además, unificamos los criterios de 'Listo' y 'Hecho' (DoR/DoD) para que la calidad fluya sin reprocesos desde el primer día."

Slide 4: El Arte de la Mediación (Gestión de Fricciones)

1. **Seguridad:** Cuando QA exige protocolos extra, no decimos 'no'; facilitamos una negociación basada en riesgos para proteger la marca sin detener el motor.
2. **Marketing:** Si necesitan visibilidad temprana, creamos una 'Demo controlada' para que puedan vender el sueño sin interrumpir a los desarrolladores.
3. **Backend:** Si perdemos potencia, aplicamos el **Diagrama de Ishikawa** para atacar la causa raíz, no el síntoma.
4. **UX/Frontend:** Si hay un embotellamiento en las aprobaciones, ajustamos el flujo de trabajo (WIP) para que el peaje de la autopista se abra nuevamente."

Slide 5: Ingeniería de la Mejora (Cultura)

La agilidad no es ir rápido, es aprender rápido. Usamos herramientas de calidad como los 5 Porqués para que la inestabilidad del alcance no sea un problema recurrente. A través de la dinámica del Velero, identificamos sistemáticamente las anclas que nos frenan y los vientos que nos impulsan, mientras que los Círculos de Influencia empoderan al equipo para resolver lo que está en sus manos y dejar que yo gestione los riesgos estratégicos."

Slide 6: El Camino al Éxito (Roadmap y KPIs)

Nuestro plan de 6 semanas tiene hitos claros. Las primeras cuatro semanas se centran en la alineación y estabilización del flujo de trabajo, cerrando con una demo del MVP en la semana

seis. Pero lo más importante es que mediremos el éxito con datos: monitorearemos el Lead Time (velocidad real), el Throughput (entrega de valor) y el Team Health (salud del equipo) para garantizar una operación sostenible."

Slide 7: El Compromiso con el Valor (Cierre)

No solo estamos gestionando tareas, estamos orquestando el valor que deuna! entrega a sus usuarios. Este plan asegura pagos offline activos, equipos alineados y un modelo de escalamiento que deja a la organización más fuerte que cuando empezamos. ¿Estamos listos para iniciar la primera sesión de sincronización? "