# Plan de Facilitación Ágil

¡La iniciativa estratégica de pagos offline de deuna! requiere una orquestación precisa debido a la alta interdependencia de los squads.

## 1. Stakeholders

### 1.1. Internos

- **Squads Técnicos (Backend, Frontend, Infraestructura):** Necesitan definiciones técnicas estables y ambientes listos. El conflicto suele surgir por la falta de sincronización.
- **Áreas de Apoyo (QA, UX/UI):** Su prioridad es la excelencia del producto. El conflicto aparece cuando los tiempos de desarrollo comprimen las fases de diseño y pruebas.
- **Negocio (Marketing, Productol):** Enfocados en el cumplimiento del plazo de 3 meses. Su necesidad de flexibilidad choca con la estabilidad requerida por el equipo técnico.

| Stakeholder | Interés Principal | Necesidad Crítica | Posible Conflicto | Estrategia de Alineación |
|---|---|---|---|---|
| **Marketing** | Time-to-market | Fechas de lanzamiento | Cambios de alcance de último minuto | Sesiones de revisión de backlog quincenales |
| **QA** | Calidad/Seguridad | Cobertura total de pruebas | El plazo de 3 meses presiona los tiempos de prueba | Definir DoD estricta desde el inicio |
| **Infraestructura** | Estabilidad | Ambientes configurados | Dependencias no comunicadas a tiempo | Sync semanal de infraestructura |

### 1.2. Externos

- Cliente final
- Competidores externos
- Empresarios
- Superintendencia de bancos
- Cooperativas
- Economías populares y solidarias
- Bancos

## 2. Facilitación de Dependencias y Colaboración Multiequipo

Para gestionar la complejidad de múltiples equipos, se implementará un modelo de visibilidad compartida:

- **Dependency Board:** Un tablero visual donde cada squad mapea sus requerimientos hacia otros (ej. "Frontend necesita API de Backend para la semana 3").
- **Sincronización de Facilitadores (Scrum of Scrums):** Sesión diaria de 15 min enfocada exclusivamente en bloqueos que requieren coordinación entre áreas.
- **Refinamiento Cross-Team:** Uso de Definición de Listo (DoR) y Definición de Hecho (DoD) unificadas para asegurar que las historias de usuario no se bloqueen por falta de criterios claros.

## 3. Gestión de Conflictos y Obstáculos

### 3.1. Escenario 1: El dilema de la seguridad (QA vs. Velocidad)

**La Situación:** El equipo de Calidad (QA) solicita pruebas extra de protección de datos que no estaban en el plan original.

**El Problema:** Estas pruebas toman tiempo y pueden retrasar el lanzamiento del pago offline.

Poniendo el contexto del problema mencionado, estamos construyendo una funcionalidad dentro de un sprint la cual demanda muchos recursos de tiempo y, a mitad de este, el departamento de QA pide reforzar ciertos protocolos. No podemos ignorarlo porque el riesgo de marca es alto.

**Solución:** En lugar de decir "sí" o "no", facilito una negociación técnica. Revisamos si podemos reutilizar pruebas ya hechas o si podemos priorizar las funciones más críticas para cumplir con la norma sin detener el trabajo.

### 3.2. Escenario 2: La ansiedad por vender (Marketing vs. Desarrollo)

**La Situación**: El área de Marketing necesita ver lo más pronto, cómo funciona la app para lanzar sus campañas publicitarias.

**El Problema:** El equipo de diseño (UX/UI) y desarrollo aún están trabajando en los detalles finales y las interrupciones constantes frenan el avance.

El equipo de marketing quisiera socializar con los clientes, ciertas funcionalidades cuando aún hay otras incompletas. Si indican ahora el trabajo, se llegarán a confundir; si no difunden, no se venden.

**Solución:** Creo un espacio seguro (una "Demo" controlada) donde Marketing puede ver lo que necesita para sus campañas sin interrumpir el trabajo diario de los desarrolladores: Marketing tiene sus insumos y el equipo mantiene su foco.

### 3.3. Escenario 3: El motor que pierde potencia (Problemas en Backend)

**La Situación:** El equipo que construye la lógica interna (Backend) está entregando menos trabajo del que prometió (bajo velocity).

**El Problema:** Si la base no avanza, el resto de los equipos (como interfaz visual) se quedan sin nada que hacer.

Se empieza a entregar los trabajos, pero no se cumple con los objetivos del sprint y no se sabe que está pasando.

**Solución:** Uso herramientas de diagnóstico como el "Diagrama de Ishikawa" para investigar la raíz. ¿Es falta de herramientas? ¿Falta de conocimiento? ¿Un bloqueo externo? Mi meta es descubrir la causa para aplicar la respuesta adecuada a la situación.

### 3.4. Escenario 4: El semáforo en rojo (Cuello de botella en Frontend/UX)

**La Situación:** El equipo de interfaz (Frontend) tiene mucho trabajo acumulado esperando la aprobación final de los diseñadores (UX/UI).

**El Problema:** Hay mucho "trabajo en proceso" (WIP) pero nada se termina realmente, lo que genera frustración.

Estamos como en un peaje de autopista donde hay 10 carriles de autos llegando, pero solo 2 cabinas de cobro abiertas. Se forma un embotellamiento enorme, aunque los autos (el código) funcionen bien.

**Solución:** La revisión (la Definición de Hecho o DoD) con el responsable del producto (PO). Mi objetivo es aclarar qué se necesita exactamente para que el WIP (peaje) fluya más rápido y los equipos dejen de estar bloqueados por falta de entendimiento.

## 4. Cultura Ágil y Mejora continua

### 4.1. Planteamiento inicial

Enfocados en la resolución ágil de los problemas priorizando la entrega de valor continúa aplicando herramientas de calidad que pueden responderse de manera rápida como los 5 porques lo cual se detalla en el siguiente texto:

### 4.2. El Velero

Identificar los "anclajes" (bloqueos) que impiden la entrega de valor y los riesgos que podrían retrasar el lanzamiento de pagos offline.

**La dinámica:**

- **El Viento:** Factores que impulsan al equipo hacia la meta (comunicación, definiciones claras, etc).
- **El Ancla:** Todo lo que los detiene actualmente (falta de ambientes de QA, retrasos en Infraestructura).
- **El Iceberg:** Riesgos futuros que no son visibles hoy pero acechan (cambios imprevistos en Marketing al final del ciclo).

**Resultado esperado:** Un listado priorizado de bloqueos críticos para atacar en el corto plazo.

### 4.3. Diagrama de Ishikawa + 5 Porqués

Atacar la causa raíz de por qué el alcance sigue cambiando a mitad del proceso.

**La dinámica:**

- Se coloca el problema central en la "cabeza" del pez: "Inestabilidad del alcance".
- Se analizan categorías (espinas) como: Procesos, Personas (Stakeholders), Herramientas y Comunicación.
- Para cada espina, se aplica la técnica de los 5 Porqués hasta llegar al origen del problema.

**Resultado esperado:** Cambios concretos en la forma en que se negocian las prioridades con los stakeholders.

### 4.4. Círculos de Influencia

Diferenciar qué bloqueos puede resolver el equipo y cuáles requieren escalamiento por parte del Facilitador.

**La dinámica:**

- **Círculo Interno (Control):** Cosas que el equipo puede cambiar hoy (ceremonias internas de UX/UI).
- **Círculo Medio (Influencia):** Cosas que pueden negociar con otros equipos (acuerdos de entrega con Backend).
- **Círculo Externo (Preocupación):** Factores externos que deben ser gestionados por el Facilitador (plazos estratégicos globales).

**Resultado esperado:** Una matriz de responsabilidades clara para evitar la frustración por "cosas que no podemos cambiar".

## 5. Plan de Acompañamiento y seguimiento

### 5.1. Plan de Acompañamiento

| Semana | Enfoque | Ceremonias Clave | Hito / Entregable |
|---|---|---|---|
| **1-2** | Alineación y Visibilidad | Workshop de Dependencias / SoS | Tablero de Dependencias vivo y métricas base |
| **3-4** | Estabilización de Flujo | Dailys Cross-team / Retro de Causa Raíz | Reducción del WIP y acuerdos de priorización |
| **5-6** | Inspección y Adaptación | Demo de MVP / Cierre de Ciclo | Plan de despliegue y métricas de Lead Time |

### 5.2. Métricas de Seguimiento:

1. **Lead Time:** Tiempo desde que se define una funcionalidad hasta que llega a QA.
2. **Throughput:** Cantidad de historias de usuario terminadas por sprint.
3. **Blocked Ratio:** Porcentaje de tiempo que las tareas pasan bloqueadas por dependencias externas.
4. **Team Health:** Nivel de satisfacción y moral del equipo mediante encuestas breves..

KEVIN DAVID VITERI SALTOS
Firmado digitalmente por KEVIN DAVID VITERI SALTOS
DN: CN=KEVIN DAVID VITERI SALTOS, SERIALNUMBER=1725253064-090724075142, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.01.29 19:57:27-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0